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사업기간 : ’18년 7월 ~ ’22년

  ’22년 12월 완료 후 계속 추진

사업개요 
  화양동 맛의 거리 지중화사업 추진      

    -  2018. 10월 : 지중화공사 완료

  능마루 맛의 거리 지중화사업 추진      
    - 2018. 07월 ~ 2019.6월 : 지중화공사 시행

  중곡동 지역 지중화 추진  
    - 2018. 07월 : 서울시 시비 반영요청

    - 2018. 07월 : 대상지 현장조사, 세부계획 수립, 지중화사업 신청(구→한전)

    - 2018. 08월 : 투자심사위원회 심사(2건)
         ※ 중곡1동 군자역주변 지중화사업, 신성시장길 지중화사업

    - 2019. 01.10. : ‘19년 가공배전선로 지중화사업 승인 통보(한전→광진구)

    - 2019. 01.14. : ‘19년 가공배전선로 지중화사업 예산편성 통보(서울시→광진구)

    - 2019. 04월 ~ 2020. 06월 : 협약체결 및 지중화사업 시행

연차별 추진계획 

단위사업 ’18(하반기) ’19 ’20 ’21 ’22

지중화사업 추진 2 2 2 1 1

21 중곡동, 화양동, 능마루 맛의 거리 등의 
전선 및 통신선 지중화

안 전 일 류

최종목표 

  2022년까지 총8개소 지중화사업 완료  

연도별 추진계획
2018년
(하반기)

2019년 2020년 2021년
2022년
(이후)

지중화사업
계획 2 2 2 1 1

누계 2 4 6 7 8

추진현황  완료  추진중             달성기간  임기내  임기후             사업주체  국가  시  자체

신규여부  신규  계속                예산구분  예산  비예산
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연차별 투자수요                          

                                                                        (단위 : 백만원)

단위사업 구분 계
~ ’18

(상반기)
’18

(하반기)
’19 ’20 ’21

’22
(상반기)

계

총 계 37,923 10,714 40 10,049 8,320 5,800 3,000

국  비

시  비 8,784 2,275 2,369 2,030 1,390 720

구비(a+b) 11,278 3,593 40 2,765 2,410 1,630 840

기존(a) 3,633 3,593 40

신규(b) 7,645 2,765 2,410 1,630 840

한전 등 17,861 4,846 4,915 3,880 2,780 1,440

화양동 맛의거리 
지중화사업

소 계 7,804 7,804

국  비

시  비 1,596 1,596

구비(a+b) 2,808 2,808

기존(a) 2,808 2,808

신규(b)

한전 등 3,400 3,400

능마루 맛의거리 
지중화사업

소 계 2,950 2,910 40

국  비 - - -

시  비 679 679 -

구비(a+b) 825 785 40

기존(a) 825 785 40

신규(b) - - -

한전 등 1,446 1,446 -

중곡1동 
군자역주변 
지중화사업

소 계 5,949 5,950

국  비

시  비 1,369 1,369

구비(a+b) 1,665 1,665

기존(a)

신규(b) 1,665 1,665

한전 등 2,915 2,915

중곡4동
신성시장길 
지중화사업

소 계 4,100 4,100

국  비

시  비 1,000 1,000

구비(a+b) 1,100 1,100

기존(a)

신규(b) 1,100 1,100

한전 등 2,000 2,000

영화사로 일대 
지중화사업

소 계 3,160 3,160

국  비

시  비 790 790

구비(a+b) 970 970

기존(a)

신규(b) 970 970

한전 등 1,400 1,400
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단위사업 구분 계
~ ’18

(상반기)
’18

(하반기)
’19 ’20 ’21

’22
(상반기)

양꼬치거리
지중화사업

소 계 5,160 5,160

국  비

시  비 1,240 1,240

구비(a+b) 1,440 1,440

기존(a)

신규(b) 1,440 1,440

한전 등 2,480 2,480

중곡2동
군자역주변 
지중화사업

소 계 5,800 5,800

국  비

시  비 1,390 1,390

구비(a+b) 1,630 1,630

기존(a)

신규(b) 1,630 1,630

한전 등 2,780 2,780

용마산로1길 
지중화사업

소 계 3,000 3,000

국  비

시  비 720 720

구비(a+b) 840 840

기존(a)

신규(b) 840 840

한전 등 1,440 1,440

재정 조달 방안 

  지중화사업비 분담규정
    -  지중화사업비[한전(통신사 포함):서울시:자치구=50%:25%:25%]
         ※  가공배전선로의 지중화사업 처리기준, 가공배전선로의 지중화이설 사업 운영기준, 서울시 보조금 관리조례 시행규칙

타기관(중앙부처, 서울시 등) 협조 사항

  서울시 보조금 관리조례 시행규칙 제2조에 의거 시비 반영 요청

문제점 및 해결방안

  문제점
    -  장기공사에 따른 상가 영업피해 우려와 거주자 보행불편 및 도로굴착공사에 따른 소음 등으로 인한 민원발생

    - 지중화 공사 특성상 지상변압기 설치에 따른 추가 민원발생 우려

  개선방안
    - 사전 주민 설문조사(사업시기, 공사 시간 등)를 통한 공사 일정 조정 등 주민의견 수렴 내용 반영

    -  변압기 지상설치 관련 기존 공중변압기 위치를 고려(형평성 반영) 이해관계인 사전협의를 거쳐 위치 

조정 등 민원발생 요인 사전예방


