

중곡동 국립서울병원 부지 종합의료복합단지 개발에 따른 건강특구 조성

추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	임기내/계속
총사업비	989백만원/예산 (국비, 구비, 시비)	2021년 예산확보액	249백만원 (국비, 구비, 시비)

□ 최종목표

중곡지역 특성에 적합한 보건의료 서비스 제공으로 주민의 건강수준 향상

단위사업명	산출지표	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)
건강돌봄 서비스 활성화	건강돌봄서비스 지원(건)	T/F구축	100	1,000	1,000	500
정신건강증진 서비스 제공	프로그램 참여율(%) (참여자 수/신청자 수)*100	70	75	75	75	35
치매안심마을	3년간 협약 추진(건)	38	43	48	53	30

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월

○ 내 용

- 건강돌봄 서비스 활성화

- 대상: 건강고위험군(복합만성질환자), 시립병원 및 민간의료기관 퇴원환자 등
- 내용: 맞춤형 포괄적 건강돌봄 서비스 활성화 1,000건

- 지역주민 정신건강증진 서비스 제공

- 대상: 중곡동 지역주민
- 내용: 정신건강 상담 및 강좌 운영, 지역주민 마음건강 프로그램 운영, 정신건강 인식개선 캠페인 실시, 국립정신건강센터와 협력 추진

- 치매안심마을 조성

- 대상: 중곡동 지역주민, 공공·민간기관(파출소, 의료기관, 이·미용시설 등)
- 내용: 어르신 다중이용시설 치매안심마을 협약(현판설치, 기억친구 등록) 치매예방교육 및 치매예방관리사업 홍보, 치매 조기검진 실시

□ 연차별 추진계획

단위사업	'18 (상반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
건강돌봄 서비스 활성화	T/F구축	100건	1,000건	1,000건	500건	500건
정신건강증진 서비스 제공	70%	75%	75%	75%	35%	40%
치매안심마을(누적)	38건	43건	48건	90건	120건	120건
치매조기검진	450명	1,700명	1,750명	400명	200명	200명

□ 연차별 투자수요

○ 당초 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		329	7	7	53	80	91	45	46
건강돌봄 서비스 활성화	국비								
	시비								
	구비	273	-	-	43	70	80	40	40
	기타								
정신건강증진 서비스 제공	국비								
	시비	6	0.5	0.5	1	1	1.5	0.5	1
	구비	6	0.5	0.5	1	1	1.5	0.5	1
	기타								
치매안심마을	국비	22	3	3	4	4	4	2	2
	시비	11	1.5	1.5	2	2	2	1	1
	구비	11	1.5	1.5	2	2	2	1	1
	기타								

○ 수정 후 예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		989	7	133	346	249	127.3	126.7
건강돌봄 서비스 활성화	시비	741	-	80	298	181.5	90.8	90.7
	구비	205	-	43	41	60.5	30.5	30
정신건강증진 서비스 제공	국비	2	-	-	-	-	1	1
	시비	4.5	0.5	1	1	1	0.5	0.5
	구비	4.5	0.5	1	1	1	0.5	0.5
치매안심마을	국비	16	3	4	2.5	2.5	2	2
	시비	8	1.5	2	1.25	1.25	1	1
	구비	8	1.5	2	1.25	1.25	1	1

연차별 집행액(21.12말기준)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계	637.33	6.82	129.68	280.22	221.01	-	-
건강돌봄 서비스 활성화	608.23	-	120.04	273.46	214.73	-	-
정신건강증진 서비스 제공	5.5	0.82	1.64	1.76	0.6	-	-
치매안심마을	24	6.0	8.0	5.0	5.0	-	-

추진실적

단위사업명	'18 (하반기)	'19년	'20년	'21년				
		4분기(누적)	4분기(누적)	1분기(누적)	2분기(누적)	3분기(누적)	4분기(누적)	
건강돌봄 서비스 활성화	T/F구축	15건 (100건)	260건 (1,360건)	248 (248건)	413 (661건)	373 (1,034건)	369 (1,403건)	
정신건강증진 서비스 제공 (※ 프로그램 참여율)	70.8	75.8	80	-	82.14	82.14	75	
치매안심 마을조성	치매안심 마을 협약	38건	0(50건)	3(91)	0(91)	0(91)	33(124)	5(129)
	치매 조기검진	1,692명	845(2,408)	95(824)	207(207)	50(257)	96(353)	225(578)

2021년 추진실적

단위사업명	구분	세부사업내용	실적
건강돌봄 서비스 활성화	건강돌봄서비스 지원		1,403건
	영양보충식품 지원		10,632개
	보건·복지·의료 서비스 연계 의뢰		108건
정신건강증진 서비스 제공	정신건강상담	직접방문, 내소, 전화	3,701건
	정신건강교육 (강좌)	지역주민 정신건강교육	20회/306명
		노인 우울예방교육	1회/25명
	마음건강프로그램	성인 마음근력키우기	8회/48명
		노인우울예방프로그램	10회/90명
치매안심마을 조성	치매안심마을 협약		38건(129건)
	치매 조기검진		578명

□ 문제점 및 개선대책

- 보건소 및 치매안심센터 시설운영 중단에 따른 치매조기검진 어려움
 - 상담공간 발굴하여 예약제 및 방역수칙을 준수한 검진 적극 운영

□ 향후계획

- 코로나19 사회적 거리두기 지속 시 방역수칙 준수
 - 방문 사전 동의자에 한하여 방문 전 유선 상 건강문진 실시 후 방문
 - 방문 시 체온측정, 상호 손 소독 실시, 마스크 착용 및 대상자 마스크 배부 후 사업 진행
 - 방문대상자 코로나 백신접종 여부 확인 후 신규 방문
- 지속적인 대상자 발굴과 대상자 맞춤형 포괄적 건강돌봄서비스 제공 및 자원 연계
- 마음건강프로그램 ‘마음근력 키우기(비대면)’ 지속 운영
 - 정신건강고위험군, 일반 지역주민 등을 대상으로 지속적인 심리지원 서비스 제공 확대
- 찾아가는 치매조기검진 확대 운영
 - 광진구청 안전관리동 2층 무료건축사무소: 매주 월, 수, 금요일
 - 치매의심자 찾아가는 치매조기검진: 거동불편자 가정방문검진
 - 거리두기단계에 따라 종합복지관, 주민센터 등 예약제 검진예정

주관부서	보건지소장: 송진이(☎1452) 지소사업팀장:양규임(☎1459) 담당 : 정윤미(☎1457)
협조부서	건강관리과장: 김명미(☎1955) 마음건강팀장:현애경(☎1961) 담당 : 김보미(☎1966) 지화숙(☎1934)