

추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	임기내 / 신규
총사업비	111백만원/ (구비)	2021년 예산확보액	26백만원 (구비)

□ 최종목표

- 공공갈등 공론화위원회 설치 및 운영을 통해 우리구의 주요 현안 및 공공정책을 수립·추진할 때 발생할 수 있는 갈등을 해결함에 있어 공론화 과정을 추진하여 사회적 합의를 도출하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
 - '18년 10월 : 완료 / '19년 ~ '22년 6월 이행 후 계속 추진
- 내 용 : 공론화위원회 추진 근거 마련 및 설치 운영
 - 근 거 : 「광진구 공공갈등 공론화위원회 설치 및 운영에 관한 조례」
 - 구 성 : 위원장 1명 포함 35명 이내의 위원
 - 기 능 : 공공정책 수립·추진시 갈등이 예견되거나 발생한 사항, 주민찬반 의견이 상충되는 주요 현안에 관한 사항 등 심의
 - 추진절차

공론화 의제 선정	공론화 추진	결과도출
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공정책 수립·추진시 갈등예견 또는 발생 ○ 주민 찬반의견 상충 주요 현안 ○ 주민청원, 주민제안 등 ○ 기타 구청장이 공론화가 필요하다고 인정하는 사항 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공론화 과정을 통한 합의도출 (주민대표 참여단, 여론조사, 공론장, 세미나 등) ○ 필요시 소위원회 구성하여 보다 전문적·효율적 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공론화 결과 의결 및 최종 결정사항 권고 ○ 정책 반영여부 결정

□ 연차별 추진계획(사업공정표)

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
공공갈등 공론화위원회 운영	조례 제정	위원회 구성 (위촉)	공론화위원회 운영			

주관부서 기획예산과장: 지영순(☎450-7260) 민관협치팀장: 최복주(☎7131) 담당: 김가은(☎7134)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		111	0	7	52	26	26	-
공공갈등 공론화위원회 운영	국비							
	시비							
	구비	111	0	7	52	26	26	-
	기타							

□ 연차별 집행액

(단위: 백만원 / 2021. 12. 29. 현재)

단위사업	구분	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		0	2	6	5	-	-
공공갈등 공론화위원회 운영	13	0	2	6	5	-	-

□ 추진실적(공론화 위원회 설치)

〈2018년〉

- 2018. 10. 26. : 「광진구 공공갈등 공론화위원회 설치 및 운영에 관한 조례」 제정

〈2019년〉

- 2019. 10. 14. : 광진구 공공갈등 공론화위원회 위원 위촉식
- 2019. 12. 30. : 조례 일부 개정

〈2020년〉

- 2020. 1. 16. : 제1회 공공갈등 공론화 위원회 회의 개최
 - 위원장 선출, 소위원회 구성(9인), 공론화 의제 채택(양진초 통학로 도로개설 건)
- 2020. 1. 29. : 공론화 분과위원회 제1차 회의 개최
 - 현장방문(광장동 425-2 ~ 410-2) 및 공론화 의제 심사
- 2020. 2월 : 분과위원회 검토(안) 마련 및 주민의견 조사
 - 코로나19에 따른 비대면적 방식의 주민의견조사(2.12~2.28) 실시
- 2020. 2. 18. : 공론화 여론수렴에 따른 주민간담회 개최
- 2020. 5. 13. : 공론화 분과위원회 제2차 회의 개최 및 최종 결정안 채택
 - 다수 주민의 요청사항을 반영하여 현 도로기능을 유지하되 보도확장 및 주변환경 개선
- 2020. 5. 21. : 최종 결정사항 권고(해당부서 : 도로과)

〈2021년〉

- 2021. 4~6월 : 공론화의제 논의(소관부서 : 자치행정과)
- 2021. 7. 12. : 제1회 공공갈등 공론화위원회 회의 개최
 - 소위원회 구성(7인), 공론화 의제 채택(e-편한세상 동행정구역 경계변경의 건)
- 2021. 7. 19. : 공론화 소위원회 제1차 회의 개최
 - 임시 소위원회 위원장 선출 및 소위원회 운영방향 논의
- 2021. 7. 27. : 공론화 소위원회 제2차 회의 개최
 - 타구 유사사례 검토, 공론화 추진방법 논의 후 합리적 판단기준 마련과 더불어 양측 의견 청취·수렴 시간 갖기로 합의
- 2021. 8. 2. : 공론화 소위원회 제3차 회의 개최
 - 행정구역 실무편람 의거 주민편의 및 행정효율성을 판단지표로 선정
- 2021. 8. 9. : 공론화 소위원회 제4차 회의 개최
 - 아파트 입주자 협의회, 화양동 비상대책위원회 양측 대표 의견 청취
 - 양측 주장과 관련된 객관적 자료들을 제출받아 타당성 검토과정을 거친 후 논의하기로 의견 모음
- 2021. 8. 17. : 공론화 소위원회 제5차 회의 개최
 - 공사현장 및 주변 답사, 판단기준에 대한 의견 정리 및 권고안 초안 작성
- 2021. 8. 23. : 공론화 소위원회 제6차 회의 개최
 - 소위원회 최종 의견 정리 및 본 위원회 상정할 권고안 작성 마무리
- 2021. 8. 31. : 제2회 공공갈등 공론화위원회 회의 개최
 - 소위원회 운영 경과보고 및 최종 권고문 의결
- 2021. 9. 2. : 위원회 최종 결정사항 이첩(해당부서 : 자치행정과)
- 2021. 11. 11. : 공공갈등 공론화위원회 신규위원 위촉식(11명)

□ 향후계획

- 공론화위원회 상설운영을 통해 공공갈등 발생 시 정식의제로 채택하고 공론화 과정을 통해 사회적 합의 도출
- 의견 수렴을 위해 (온라인)공론장, 공청회, 세미나, 현장 방문조사 등 다양한 방법 활용