

## 감염병 예방 상시 대응체계 구축 및 스마트 방역사업 전개

완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 광진구 <input type="checkbox"/> 기타				
신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 개선 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 부진		4,010	791	819	1,198	1,202
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> 해당없음						
공약담당	(주관) 보건의료과장 이민재(☎450-1940), 감염병관리팀장 공용기(☎ 6660), 주무관 김찬미(☎ 6674)						

### 공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표	감염병 조기감지 및 신속한 대응으로 지역사회 확산을 방지하여 감염병으로부터 안전한 환경을 조성하고 국민의 건강을 보호
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감염병 연중 감시시스템 운영</li> <li>- 감염병 즉시 대응체계 구축 및 “원스톱(one-stop) 신속대응반” 운영</li> <li>- 감염병 맞춤형 스마트 방역 추진</li> </ul> </li> </ul>
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감염병 연중 감시시스템 운영 ..... 연중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역통합정보 시스템 이용 감염병 보고 및 환자 관리</li> <li>- 주요감염병 표본감시의료기관 지정·운영</li> <li>- 수인성·식품매개 감염병 발생 대비 하절기 비상방역체계 운영</li> <li>- 해외유입 감염병 발생 감시: 오염지역 입국자 추적조사</li> <li>- 결핵·에이즈 등 적극적 검사를 통한 만성감염병 환자 조기 발견</li> </ul> </li> <li>○ 감염병 즉시 대응체계 구축 및 “원스톱(one-stop) 신속대응반” 운영 ..... 연중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트 신속 대응단계 <ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 자동신고 프로그램 ⇒ 정보공유·감시 ⇒ 상황평가·기획 ⇒ 현장조사 ⇒ 후속조치</li> </ul> </li> <li>- 감염병 대응 전문인력 상시 확보 및 “원스톱 신속대응반” 3개반 18명 운영</li> <li>- 코로나19 재유행 대비 단계별 대응 전담인력 확보 및 탄력 운영</li> <li>- 역학조사관 및 감염병 실무담당자 등 전문성 강화·신속대응을 위한 교육 실시</li> <li>- 감염취약시설 및 고위험 중심 대응(상시 모니터링→집단발생시 “합동전담대응반” 운영)</li> <li>- 주요 역할 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관내 감염취약시설 현황 파악 및 시설별 전담실무자 지정·상시 연락체계 유지</li> <li>• 신종(변이)감염병 및 감염병 취약시설 집단발생 시 즉각 초동 대응</li> <li>• 유관기관(소방·경찰·의사회·교육청) 상시 정보 공유를 위한 「24시간 핫라인」 구축·운영</li> <li>• 『감염병자동신고 지원 프로그램』을 통한 감염병 실시간 대응</li> <li>• QR코드 연계로 신속·정확한 “스마트 방역시스템” 운영과 체계적인 대응으로 업무효율 극대화</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 감염병 맞춤형 스마트 방역 추진 ..... 연중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방역기동반 및 콜센터 상시운영으로 광진구민 맞춤형 방역 체계 운영</li> </ul> </li> </ul>

추진과제	2022		2023		2024		2025		2026	
	원스톱 신속대응반 운영, 감염병 보고 및 역학조사, 방역기동반 운영									
소요예산 (백만원)	총계	2022	2023	2024	2025	2026				
		4,010	783	785	790	795	857			
공약달성 확인지표	목표		2022	2023	2024	2025	2026			
	역학조사 완성도(95% 이상)		95%	95%	96%	96.5%	97%			
	감염병 대응 인력 전문역량교육(연 12회 이상)		12회	12회	12회	13회	13회			

### 추진 실적

○ 감염병 대응 전문역량교육 및 신속대응 실적

(2024.7.1. ~ 2024.9.30.기준)

법정감염병 발생*		감염병 대응 인력 전문역량교육	
발생자(명)	120	교육횟수	4회 (누적 16회)
역학조사(건)	120		
달성률(%)	100%	달성률(%)	130%

\*전수감시 대상 감염병 중 역학조사를 실시해야 하는 감염병 추출

### 예산 확보 및 집행 현황

(2024. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
총계	898	769	1,030	883	1,094	832	0	0	0	0
국비	314	301	309	269	171	91				
시비	222	181	210	157	223	128				
구비	232	200	391	360	456	369				
기타	130	87	120	97	244	244				

## 연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
		목표달성	목표달성	정상추진		
역학조사 완성도(95% 이상)	목표	95%	95%	96%	96.5%	97%
	실적	99.4%	99.6%			
감염병 대응 인력 전문역량교육(연 12회 이상)	목표	12회	12회	12회	13회	13회
	실적	12회	15회			