

# 48

## 체육일류

# 도심 속 다양한 놀이공간을 제공하는 중랑천 물놀이장 조성 추진

- ✓ 추진현황 완료 추진중    ✓ 달성기간 임기내 임기후    ✓ 사업주체 국가 시 자체
- ✓ 신규여부 신규 계속        ✓ 예산구분 예산 비예산

### 최종목표

- 2019년 6월까지 물놀이장 조성 완료 및 개장
- 어린이가 즐겁게 놀 수 있는 도심 속 다양한 놀이공간 제공

### 사업기간 : '18년 1월 ~ '19년 6월

### 사업개요

- 위 치 : 중랑천 하천공원(인라인스케이트장 부지)
- 사업규모 : 물놀이 시설 및 휴게시설
  - 물놀이시설 30개소 설치
  - 파고라 및 벤치 등 휴게시설 조성
  - 상수도·우수관로 및 포장공사
- 사업비 : 2,600백만원(시비)

### 연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	'22 (하반기) ~
물놀이장 조성	공사 시행(1차) ( '18. 8. ~ 12.) • 인라인부지 철거 • 전기 및 기계 공사 • 물놀이시설 기초공사 • 산석스탠드 설치 공사 준공(1차) ( '18. 12.)	공사 시행(2차) ( '19. 1. ~ 6.) • 물놀이시설물 설치 • 파고라 및 벤치 설치 • 상·하수도 매립공사 • 포장공사 (탄성아스콘, 보도블록) • 물놀이 제어실 설치 공사 완료 ( '19. 6.)	-	-	-	-

## 연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기) 집행액	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	'22 (하반기)~
계	총계	2,600	21	979	1,600	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	2,600	21	979	1,600	-	-	-	-
	구비(a+b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	기존(a)	-	-	-	-	-	-	-	-
	신규(b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
물놀이장 조성	소계	2,600	21	979	1,600	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	2,600	21	979	1,600	-	-	-	-
	구비(a+b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	기존(a)	-	-	-	-	-	-	-	-
	신규(b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-



위치도



현장사진



조감도

## 재정 조달 방안 : 2019년 사업비 확보완료(서울시 하천관리과)

### 향후계획

- 2019. 1. ~ 6. : 물놀이장 공사 시행(2차)
- 2019. 6. : 물놀이장 개장

☎ 총괄부서 : 치수과장 박희석 7880 • 팀장 박찬선 7890 • 담당 광기웅 7894