38 - 건국대와 세종대 주변 - 능동로 일대 청년문화예술거리 조성

추진상황	이행 후 계속 추진	사업구분	임기내/계속
총사업비	537백만원 (구비 367, 시비 170)	2021년 예산확보액	61백만원 (구비 61)

▢ 최종목표

○ 지역가치 향상 및 문화일류 실현

- 거점지역 6개소 중심의 청년 버스킹 공연 및 아트마켓 운영
- 상설 야외공연장 2개소 조성(1개소 완료, 1개소 조성 예정 중)
- 문화일류도시를 위한 문화예술 이미지(풍경) 거리 조성

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 12월(20년 12월 완료 후 계속 추진)
○ 내 용 : 6개 거점지역(나루아트센터~광진광장) 공연문화 벨트 구축

1. 능동로일대 청년문화예술 문화공연 및 아트마켓 운영

▢ 청년문화예술 문화공연

○ 내 용 : 6개 거점지역(나루아트센터~광진광장) 공연문화 벨트 구축

구 분	건대역사거리	청춘뜨락	분수광장	광진문화예술회관	광진광장	어린이대공원정문광장
위 치	능동로 92	화양동 6-11	화양동 4-16	능동로 76	광나루로 389	능동로238
면적(㎡)	178(54평)	571(173평)	990(300평)	1,159(351평)	1,312	-
유 형	공개공지	야외공연장	도시근린공원	광장	광장	광장
내 용	-청년인디아티스트 중심의 버스킹 공연	-청춘마이크	-다양한 퍼포먼스 공연	-청년 버스킹 작품 전시	- 유튜버와 함께하는 버스킹	- 광진문화원 동아리 공연
비 고	코로나19 진정 시 하반기부터 운영(예정)					

※ 코로나19 사태로 인한 오프라인공연 ⇨ 온라인 라이브 공연으로 변경 추진

▢ 아트마켓 운영

○ 내 용 : 예술작가들의 창작 수공예품 전시· 판매 및 다양한 예술 체험 프로그램
○ 위 치 : 분수광장~건대역 사거리
○ 운영실적 : 40회/1,120팀(코로나19사태로 무기한 연기)

2. 문화공연 확대에 따른 야외 상설공연장 조성

▢ <u>나루아트센터 상설 야외 공연장 조성 완료</u>

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 12월
○ 위 치 : 나루아트센터 분수광장 주변
○ 내 용 : 분수대 · 데크 철거 후 화강석 보도 확장 공사 및 무대시설 공사

▢ <u>세종대 「가온누리사업」 활성화를 위한 상설 야외공연장 추진 보류</u>

※ 현재 세종대「가온누리사업」상설 야외공연장 블록공사 상반기('21.3~7)실시설계 후 9월 공사예정

▢ 연차별 추진계획

단위사업	구분		'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
청년문화예술 거리운영	길거리 공연	횟수	14	40	60	70	35	
		참가팀	28	80	120	140	70	
	아트마켓 및 대학 연계 청년 장터 지원	횟수	20	35	40	45	20	
		참가팀	550	980	1,120	1,350	600	
상설 야외 공연장 조성	설치개소		-	1	1	-	-	

▢ 연차별 투자수요

○ 당초 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		528	14	15	216	159	61	30	33
청년문화예술거리 운영	구비	258	14	15	46	59	61	30	33
상설 야외공연장 조성 및 보도확장	시비	170			170				
	구비	100				100			

○ 수정 후 예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		537	14	15	216	179	61	30	22
청년문화예술거리 운영	구비	267	14	15	46	79	61	30	22
상설 야외공연장 조성 및 보도확장	시비	170			170				
	구비	100				100			

○ 수정 사유

- 코로나19 온라인 라이브 버스킹 추진에 따른 1회 추경 20,000천원 증액

▢ 연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	구분	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계	360	14	15	214	16	101	-	
청년문화예술거리 운영	90	14	15	44	16	1	-	-
상설 야외공연장 조성 및 보도확장	270		-	170	-	100	-	

▢ 추진실적

단위사업	구분		'18 (하반기)	'19	'20	'21
청년문화 예술거리운영	길거리 공연	횟수	14	108	-	1
		참가팀	28	164	-	2
	아트마켓 및 대학 연계 청년 장터지원	횟수	20	21	-	-
		참가팀	550	630	-	-
상설 야외 공연장 조성	설치개소		-	1	-	1

○ 2021.12월 초 「능동로 청춘공감 거리축제(버스킹)」을 추진하였으나 코로나19 확산 및 돌연바이러스 유입 등으로 1회 공연 후 일정 취소

○ 2021. 12월 광진광장 리모델링사업으로 무대공간 정비하여 열린 문화공간 조성

❑ 향후계획

○ 코로나19 사회적 거리두기 단계별 지침에 따른 사업 추진

주관부서	문화체육과장: 지준호(☎450-7570)	문화예술팀장:진창근(☎7571)	담당 : 양은희(☎7575)
협조부서	도시재생과장: 이경수(☎450-1640)	도시재생팀장:이승산(☎7031)	담당 : 박해영(☎1464)