14

복 지 일 류

민간·가정어린이집 매입 등으로 국공립어린이집 확충

✓ **추진현황** 완료 **추진중** ✓ **달성기간** **임기내** 임기후 ✓ **사업주체** 국가 시 **자체**
✓ **신규여부** 신규 **계속** ✓ **예산구분** **예산** 비예산

목표

● 2022년 6월 : 국공립이용률 40% 달성(2018.10.20. 현재30%)

연도별 추진계획		2018년 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년
국공립	개소(누계)	5(43)	6(49)	5(54)	4(58)	4(62)
	이용률	32%	36%	38%	39.5%	40%

※ 타 기관 목표 : 보건복지부 40%, 서울시 50%(현재35%)

사업기간 : ’18년 7월 ~ ’22년 6월

사업개요

- 추진근거 : 영유아보육법 제12조, 광진구 영유아보육 조례 제12조
- 사업내용 : 신축은 지양하고, 기존 민간·가정어린이집 매입 또는 장기임차 전환
- 추진사항 : 총 24건(민선7기 목표)
  - 단위사업 1 : 부지 매입하여 신축 2건
  - 단위사업 2 : 민간·가정어린이집 매입 전환 9건
  - 단위사업 3 : 민간·가정·공동주택 관리동어린이집 장기임차 13건

연차별 추진계획

단위사업		’18 (하반기)	’19	’20	’21	’22 (상반기)
목표	개소(누계)	5(43)	6(49)	5(54)	4(58)	4(62)
	이용률	32%	36%	38%	39.5%	40%
신축		2개소 (군자 꿈모음, 자양1 봄뜰)	-	-	-	-
매입		2개소 (구의3동 아띠, 광장동 미래)	1개소	2개소	2개소	2개소
장기임차		1개소 (구의2동 파크스위트)	5개소 (군자동 하늘땅별땅)	3개소	2개소	2개소

※ 괄호안의 어린이집은 개원기준임

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	~ '18 (상반기) 집 행 액	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)
계	총 계	36,322	22,041	1,300	3,620	3,650	3,021	2,690
	국시비	33,778	19,910	1,289	3,499	3,550	2,932	2,598
	구비(a+b)	2,544	2,131	11	121	100	89	92
	기존(a)	2,131	2,131	11				
	신규(b)	413			121	100	89	92
신축	소 계	16,553	16,553	-	-	-	-	-
	국시비	14,479	14,479	-	-	-	-	-
	구비(a+b)	2,074	2,074	-	-	-	-	-
	기존(a)	2,074	2,074	-	-	-	-	-
	신규(b)	0	0					
매입	소 계	13,230	4,080	1,080	1,380	2,230	2,230	2,230
	국시비	12,954	4,080	1,080	1,311	2,161	2,161	2,161
	구비(a+b)	276	-	-	69	69	69	69
	기존(a)	-	-	-	-	-	-	-
	신규(b)	276	-	-	69	69	69	69
장기임차	소 계	6,539	1,408	220	2,240	1,420	791	460
	국시비	6,345	1,351	209	2,188	1,389	771	437
	구비(a+b)	194	57	11	52	31	20	23
	기존(a)	68	57	11	-	-	-	-
	신규(b)	126	-	-	52	31	20	23

문제점 및 해결방안

- 문제점
  - 국·시비 예산이 93%(36,322백만원)로 의존도 매우 높은 사업인데 비하여, 2019년부터 서울시비(국비포함) 지원이 감소할 것으로 예상됨에 따라 25개 자치구 예산확보에 다소 어려움 예상 (서울시 의견 1/2감소 예상)
- 해결방안
  - 국공립어린이집 확충 방향을 기존 시설 매입 또는 장기임차 방향으로 추진하여 구비부담분을 줄이면서 사업목표를 달성
  - 공동주택 재건축, 주택정비촉진지구 개발 시 어린이집 의무설치 시설을 국공립 운영조건으로 사업승인 유도 (영유아보육법 제12조에 의거 설치의무-500세대 이상)

총괄부서 • 가정복지과장 **이동재** 7540 • 보육행정팀장 **김영길** 7541 • 담당 **김경모** 7530
협조부서 • 주택과 • 건축과